

工 事 写 真 報 告 書

工 事 番 号 令和 2 年度

工 事 名

工 事 箇 所 外壁・その他 塗装工事、駐車場ライン塗装

工 事 住 所 京都郡 苅田町 大字与原

工 期 着 手 令和 2 年 6 月 1 日

竣 工 令和 2 年 10 月 14 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



A棟 施工前



A棟 施工前



A棟 施工前



A棟 足場組立



A棟 足場組立



A棟 足場組立完了



A棟 高圧洗浄

樋・鼻隠し



A棟 高圧洗浄

軒天



A棟 高圧洗浄

軒天



A棟 高圧洗浄

外壁



A棟 高圧洗浄

外壁



A棟 高圧洗浄

窓




A棟 高圧洗浄

換気フード



A棟 高圧洗浄

ベランダ



A棟 高圧洗浄

室外機置場



A棟 高圧洗浄

玄関ドア



A棟 高圧洗浄

基礎



A棟 軒天

上塗り 1回目



A棟 軒天

上塗り 1 回目

施工中



A棟 軒天

上塗り 1 回目

施工中



A棟 軒天

上塗り 1 回目

施工中



A棟 軒天

上塗り 2回目



A棟 軒天

上塗り 2回目

施工中



A棟 軒天

上塗り 2回目


施工中



A棟 軒天

上塗り 2回目

施工中



A棟 軒天

施工完了



A棟 外壁

上塗り 1回目



A棟 外壁

上塗り 1回目

施工中



A棟 外壁

上塗り 1回目

施工中



A棟 外壁

上塗り 2回目



A棟 外壁

上塗り 2回目

施工中



A棟 外壁


上塗り 2回目

施工中



A棟 外壁

施工完了




A棟 外壁

施工完了



A棟 外壁

施工完了



A棟 外壁

施工完了



A棟 シーリング打ち増し

清掃



A棟 シーリング打ち増し

清掃

施工中



A棟 シーリング打ち増し

プライマー塗布



A棟 シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



A棟 シーリング打ち増し

シーリング打ち



A棟 シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



A棟 シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



A棟 シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



A棟 シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



A棟 シーリング打ち替え

既存撤去



A棟 シーリング打ち替え

既存撤去

施工中



A棟 シーリング打ち替え

既存撤去

完了



A棟 シーリング打ち替え

清掃



A棟 シーリング打ち替え

清掃

施工中



A棟 シーリング打ち替え

プライマー塗布



工事件名	
工事場所	A棟
シーリング プライマー塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/19	

A棟 シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



工事件名	
工事場所	A棟
シーリング 充填状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/19	

A棟 シーリング打ち替え

シーリング充填



工事件名	
工事場所	A棟
シーリング 充填状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/19	

A棟 シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



A棟 シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



A棟 シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ


施工中



A棟 シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



A棟 シーリング打ち替え

施工完了



A棟 シーリング打ち替え

施工完了



A棟 破風・鼻隠し

上塗り



A棟 破風・鼻隠し

上塗り

施工中



A棟 破風・鼻隠し

施工完了



A棟 雨樋

下地処理

ケレン中



A棟 雨樋

下地処理

ケレン中



A棟 雨樋

上塗り 1回目



A棟 雨樋

上塗り 1回目

施工中



A棟 雨樋

上塗り 2回目



A棟 雨樋

上塗り 2回目

施工中



A棟 雨樋

施工完了



A棟 雨樋

施工完了



A棟 シャッターボックス

下地処理

ケレン中



A棟 シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名	
工事場所	A棟
シャッターBOX サビ止め塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/03	

A棟 シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



工事件名	
工事場所	A棟
シャッターBOX サビ止め塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/03	

A棟 シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名	
工事場所	A棟
シャッターBOX 一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/17	

A棟 シャッターボックス

上塗り 1回目



工事件名	
工事場所	A棟
シャッターBOX 一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/17	

A棟 シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	
工事場所	A棟
シャッターBOX 二回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/17	

A棟 シャッターボックス

上塗り 2 回目



工事件名	
工事場所	A棟
シャッターBOX 二回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/17	

A棟 シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



A棟 シャッターボックス

施工完了



A棟 電気ボックス

下地処理

ケレン中



A棟 電気ボックス

下地処理

ケレン中



A棟 電気ボックス

下地処理

錆止め塗布



A棟 電気ボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



A棟 電気ボックス

上塗り 1回目



工事件名	
工事場所	A棟
電気BOX 1回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/06	

A棟 電気ボックス

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	
工事場所	A棟
電気BOX 二回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/10	

A棟 電気ボックス

上塗り 2 回目



工事件名	
工事場所	A棟
電気BOX 二回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/10	

A棟 電気ボックス

上塗り 2 回目

施工中



A棟 電気ボックス


施工完了



A棟 水切り

下地処理

ケレン中



A棟 水切り

下地処理

ケレン中



A棟 水切り

下地処理

錆止め塗布



A棟 水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



A棟 水切り

上塗り 1回目



A棟 水切り

上塗り 1 回目

施工中



A棟 水切り

上塗り 2 回目



A棟 水切り

上塗り 2 回目

施工中



工事件名	
工事場所	A棟
水切り板金 完了	
ベストホーム株式会社 2020/08/22	

A棟 水切り


施工完了



工事件名	
工事場所	A棟
ベランダ床 一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/21	

A棟 ベランダ床

上塗り 1回目



工事件名	
工事場所	A棟
ベランダ床 一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/21	

A棟 ベランダ床

上塗り 1回目

施工中



A棟 ベランダ床

上塗り 2回目



A棟 ベランダ床

上塗り 2回目

施工中



A棟 ベランダ床

施工完了



A棟 基礎

下塗り



A棟 基礎

下塗り

施工中



A棟 基礎

上塗り 1回目



A棟 基礎

上塗り 1 回目

施工中



A棟 基礎

上塗り 2 回目



A棟 基礎

上塗り 2 回目

施工中




A棟 基礎

施工完了



A棟 検査



A棟 検査



A棟 検査



A棟 足場解体



A棟 足場解体



A棟 足場解体



A棟 施工完了



A棟 施工完了



A棟 施工完了



A棟 施工完了



A棟 施工完了



B棟 施工前



B棟 施工前



B棟 施工前



B棟 足場組立



B棟 足場組立



B棟 足場組立



B棟 高圧洗浄

樋・鼻隠し



B棟 高圧洗浄

軒天



B棟 高圧洗浄

軒天



B棟 高圧洗浄

外壁



B棟 高圧洗浄

外壁



B棟 高圧洗浄

外壁



B棟 高圧洗浄

外壁



B棟 高圧洗浄

ベランダ



B棟 高圧洗浄

基礎



B棟 軒天

上塗り 1 回目



B棟 軒天

上塗り 1 回目

施工中



B棟 軒天

上塗り 1 回目

施工中



B棟 軒天

上塗り 1 回目

施工中



B棟 軒天

上塗り 2 回目



B棟 軒天

上塗り 2 回目

施工中



B棟 軒天

施工完了



B棟 外壁

上塗り 1回目



B棟 外壁

上塗り 1回目

施工中



B棟 外壁

上塗り 1回目

施工中



B棟 外壁

上塗り 2回目



B棟 外壁

上塗り 2回目

施工中



B棟 外壁

上塗り 2回目

施工中



B棟 外壁

上塗り 2回目

施工中



B棟 外壁

施工完了



B棟 シーリング打ち増し

清掃



B棟 シーリング打ち増し

清掃

施工中



B棟 シーリング打ち増し

プライマー塗布



B棟 シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



B棟 シーリング打ち増し

シーリング打ち



B棟 シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



B棟 シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



B棟 シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



B棟 シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



B棟 シーリング打ち増し

施工完了



B棟 シーリング打ち増し

施工完了



B棟 シーリング打ち替え

既存撤去



工事件名	
工事場所	B棟
シーリング撤去 状況	
ベストホーム株式会社	
2020/07/30	

B棟 シーリング打ち替え

既存撤去

施工中



工事件名	
工事場所	B, C棟
シーリング撤去 廃材	
ベストホーム株式会社	
2020/07/30	

B棟 シーリング打ち替え

既存撤去

完了



工事件名	
工事場所	B棟
シーリング 清掃状況	
ベストホーム株式会社	
2020/07/30	

B棟 シーリング打ち替え

清掃



B棟 シーリング打ち替え

清掃

施工中



B棟 シーリング打ち替え

プライマー塗布



B棟 シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



B棟 シーリング打ち替え

シーリング充填



B棟 シーリング打ち替え

シーリング充填


施工中



B棟 シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



B棟 シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



B棟 シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



B棟 シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



B棟 シーリング打ち替え

施工完了



B棟 シーリング打ち替え

施工完了



B棟 破風・鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名	
工事場所	B棟
雨樋 破風板 ケレン状況	
ベストホーム株式会社 2020/07/08	

B棟 破風・鼻隠し

下地処理


ケレン中



工事件名	
工事場所	B棟
雨樋 破風板 上塗り一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/07/08	

B棟 破風・鼻隠し

上塗り 1 回目



工事件名	
工事場所	B棟
雨樋 破風板 上塗り一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/07/08	

B棟 破風・鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



B棟 破風・鼻隠し

上塗り 2回目



B棟 破風・鼻隠し

上塗り 2回目

施工中



B棟 破風・鼻隠し

施工完了



B棟 雨樋

下地処理


ケレン中



B棟 雨樋

下地処理

ケレン中



B棟 雨樋

上塗り 1回目




工事件名	
工事場所	B棟
雨樋 破風板 上塗り一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/07/08	

B棟 雨樋

上塗り 1 回目


施工中



工事件名	
工事場所	B棟
雨樋 破風板 上塗り二回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/07/17	

B棟 雨樋

上塗り 2 回目



工事件名	
工事場所	B棟
雨樋 破風板 上塗り二回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/07/17	

B棟 雨樋

上塗り 2 回目

施工中



B棟 雨樋

施工完了



B棟 雨樋

施工完了



B棟 シャッターボックス

下地処理

ケレン中



B棟 シャッターボックス

下地処理


ケレン中



B棟 シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



B棟 シャッターボックス


下地処理

錆止め塗布



B棟 シャッターボックス

上塗り 1 回目



B棟 シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



B棟 シャッターボックス

上塗り 2 回目



B棟 シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



B棟 シャッターボックス

施工完了



B棟 電気ボックス

下地処理

ケレン中



B棟 電気ボックス

下地処理

ケレン中



B棟 電気ボックス

下地処理

錆止め塗布



B棟 電気ボックス

下地処理


錆止め塗布

施工中



B棟 電気ボックス

上塗り 1 回目



B棟 電気ボックス


上塗り 1 回目

施工中



B棟 電気ボックス

上塗り 2 回目



B棟 電気ボックス

上塗り 2 回目

施工中



B棟 板金部

施工完了



B棟 水切り

下地処理

ケレン中



B棟 水切り

下地処理

ケレン中



B棟 水切り

下地処理

錆止め塗布




B棟 水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名	
工事場所	D棟
水切り板金 上塗り一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/07/16	

B棟 水切り

上塗り



工事件名	
工事場所	D棟
水切り板金 上塗り一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/07/16	

B棟 水切り

上塗り


施工中



工事件名	
工事場所	B棟
ベランダ床 上塗り一回目 塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/08/01	

B棟 ベランダ床

上塗り 1回目



B棟 ベランダ床

上塗り 1 回目

施工中



B棟 ベランダ床

上塗り 2 回目



B棟 ベランダ床

上塗り 2 回目

施工中



B棟 ベランダ床

施工完了



B棟 ベランダ床

施工完了



B棟 基礎

上塗り 1回目



B棟 基礎


上塗り 1 回目

施工中



B棟 基礎


上塗り 2 回目



B棟 基礎

上塗り 2 回目

施工中



B棟 基礎

施工完了



B棟 検査



B棟 検査



B棟 足場解体




B棟 足場解体



B棟 施工完了



B棟 施工完了



B棟 施工完了



B棟 施工完了



C棟 施工前



C棟 施工前



C棟 施工前



C棟 足場組立



C棟 足場組立



C棟 足場組立



C棟 足場組立完了



C棟 高圧洗浄

樋・鼻隠し



C棟 高圧洗浄

軒天



C棟 高圧洗浄

外壁



C棟 高圧洗浄

外壁



C棟 高圧洗浄

外壁



C棟 高圧洗浄

ベランダ床



C棟 高圧洗浄

基礎



C棟 軒天

上塗り 1回目



C棟 軒天

上塗り 1 回目

施工中



C棟 軒天

上塗り 1 回目

施工中



C棟 軒天

上塗り 1 回目

施工中



C棟 軒天

上塗り 1 回目

施工中



C棟 軒天

上塗り 2 回目



C棟 軒天

上塗り 2 回目

施工中



工事件名	
工事場所	C棟
軒天井 完了	
ベストホーム株式会社 2020/08/01	

C棟 軒天

施工完了



工事件名	
工事場所	C棟
外壁 1回目 塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/07/02	

C棟 外壁

上塗り 1回目



工事件名	
工事場所	C棟
外壁 1回目 塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/07/02	

C棟 外壁

上塗り 1回目

施工中



C棟 外壁

上塗り 2回目



C棟 外壁

上塗り 2回目

施工中



C棟 外壁

上塗り 2回目

施工中



C棟 外壁

上塗り 2回目

施工中



C棟 外壁

上塗り 2回目

施工中




C棟 外壁

施工完了




C棟 外壁

施工完了



C棟 外壁

施工完了




C棟 外壁

施工完了



C棟 シーリング打ち増し

清掃



C棟 シーリング打ち増し

清掃

施工中



C棟 シーリング打ち増し

プライマー塗布



C棟 シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



C棟 シーリング打ち増し

シーリング打ち



C棟 シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



C棟 シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



C棟 シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



C棟 シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



C棟 シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



C棟 シーリング打ち増し

施工完了



C棟 シーリング打ち増し

施工完了



C棟 シーリング打ち替え

既存撤去



C棟 シーリング打ち替え

既存撤去

施工中



C棟 シーリング打ち替え

既存撤去

完了



C棟 シーリング打ち替え

清掃



C棟 シーリング打ち替え

清掃

施工中



C棟 シーリング打ち替え

プライマー塗布



C棟 シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



C棟 シーリング打ち替え

シーリング充填



C棟 シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



C棟 シーリング打ち替え


シーリングヘラ押さえ



C棟 シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



C棟 シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



C棟 シーリング打ち替え

施工完了



C棟 シーリング打ち替え

施工完了



C棟 破風・鼻隠し

上塗り



C棟 破風・鼻隠し

上塗り

施工中




C棟 破風・鼻隠し

施工完了



C棟 破風・鼻隠し

施工完了



C棟 雨樋


上塗り



C棟 雨樋

上塗り

施工中



C棟 雨樋

上塗り

施工中



C棟 雨樋

施工完了



C棟 雨樋

施工完了



C棟 雨樋

施工完了



C棟 シャッターボックス

下地処理

ケレン中



C棟 シャッターボックス

下地処理

ケレン中



C棟 シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



C棟 シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



C棟 シャッターボックス


上塗り 1 回目



C棟 シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



C棟 シャッターボックス

上塗り 2回目



C棟 シャッターボックス

上塗り 2回目

施工中



C棟 シャッターボックス

施工完了



C棟 電気ボックス

下地処理

ケレン中



C棟 電気ボックス

下地処理


ケレン中



C棟 電気ボックス

下地処理

錆止め塗布



C棟 電気ボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



C棟 電気ボックス

上塗り 1 回目



C棟 電気ボックス


上塗り 1 回目

施工中



C棟 電気ボックス

上塗り 2回目



C棟 電気ボックス

上塗り 2回目

施工中



C棟 電気ボックス

施工完了



C棟 板金部

施工完了



C棟 水切り

下地処理

ケレン中



C棟 水切り

下地処理

ケレン中



C棟 水切り

下地処理

錆止め塗布



C棟 水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



C棟 水切り

上塗り1回目



C棟 水切り

上塗り 1 回目

施工中




C棟 水切り

上塗り 2 回目



C棟 ベランダ床

上塗り 1 回目



C棟 ベランダ床

上塗り 1 回目

施工中



C棟 ベランダ床

上塗り 2 回目



C棟 ベランダ床

上塗り 2 回目

施工中



C棟 ベランダ床

施工完了



C棟 ベランダ床

施工完了



C棟 基礎

下塗り



C棟 基礎

下塗り

施工中



C棟 基礎

上塗り 1 回目



C棟 基礎

上塗り 1 回目

施工中



C棟 基礎


上塗り 2回目



C棟 基礎

上塗り 2回目

施工中




C棟 基礎

施工完了



C棟 清掃



C棟 検査



C棟 足場解体




C棟 足場解体



C棟 施工完了




C棟 施工完了



C棟 施工完了



C棟 施工完了



C棟 施工完了



D棟 施工前



D棟 施工前



D棟 施工前



D棟 足場組立



D棟 足場組立



D棟 足場組立完了




D棟 高圧洗浄

破風



D棟 高圧洗浄

樋・鼻隠し



D棟 高圧洗浄

外壁



D棟 高圧洗浄

外壁



D棟 高圧洗浄

窓



D棟 高圧洗浄

シャッターボックス



D棟 高圧洗浄

ベランダ床



D棟 高圧洗浄

笠木



D棟 高圧洗浄

玄関ドア



工事件名	
工事場所	D棟
高圧洗浄 状況	
ベストホーム株式会社	
2020/06/02	

D棟 高圧洗浄

基礎



工事件名	
工事場所	D棟
軒天井換気フード ケレン状況	
ベストホーム株式会社	
2020/06/04	

D棟 軒天 換気フード

下地処理

ケレン中



工事件名	
工事場所	D棟
軒天井換気フード ケレン状況	
ベストホーム株式会社	
2020/06/04	

D棟 軒天 換気フード

下地処理

ケレン中



D棟 軒天 換気フード

下地処理

錆止め塗布



D棟 軒天 換気フード

下地処理

錆止め塗布

施工中



D棟 軒天 換気フード

下地処理

錆止め塗布

完了



D棟 軒天

上塗り 1回目



D棟 軒天

上塗り 1回目

施工中



D棟 軒天

上塗り 1回目

施工中



D棟 軒天

上塗り 1 回目

施工中



D棟 軒天


上塗り 2 回目



D棟 軒天

上塗り 2 回目

施工中



D棟 軒天

施工完了



D棟 外壁

上塗り 1 回目



D棟 外壁

上塗り 1 回目

施工中



D棟 外壁

上塗り 1 回目

施工中



D棟 外壁


上塗り 2 回目



D棟 外壁

上塗り 2 回目

施工中



D棟 外壁

上塗り 2回目

施工中



D棟 外壁

施工完了




D棟 外壁

施工完了




D棟 外壁

施工完了




D棟 外壁

施工完了




D棟 外壁

施工完了



D棟 外壁

施工完了



D棟 外壁

施工完了




D棟 外壁

施工完了



D棟 外壁

施工完了



D棟 外壁

施工完了



D棟 シーリング打ち増し

施工前



D棟 シーリング打ち増し

清掃



D棟 シーリング打ち増し

清掃

施工中



D棟 シーリング打ち増し

プライマー塗布



D棟 シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



D棟 シーリング打ち増し

シーリング打ち



D棟 シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



D棟 シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



D棟 シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



D棟 シーリング打ち増し

施工完了



D棟 シーリング打ち増し

施工完了



D棟 シーリング打ち増し

施工完了




D棟 シーリング打ち替え

施工前



D棟 シーリング打ち替え

既存撤去



D棟 シーリング打ち替え

既存撤去

完了



D棟 シーリング打ち替え

既存撤去

完了



D棟 シーリング打ち替え

清掃



D棟 シーリング打ち替え

清掃

施工中



D棟 シーリング打ち替え

プライマー塗布



工事件名	
工事場所	D棟
外壁シーリング 目地プライマー塗布 状況	
ベストホーム株式会社 2020/06/15	

D棟 シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



工事件名	
工事場所	D棟
外壁シーリング 目地 充填状況	
ベストホーム株式会社 2020/06/15	

D棟 シーリング打ち替え

シーリング充填



工事件名	
工事場所	D棟
外壁シーリング 目地 充填状況	
ベストホーム株式会社 2020/06/15	

D棟 シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



D棟 シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



D棟 シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



D棟 シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



D棟 シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



D棟 シーリング打ち替え

施工完了



D棟 シーリング打ち替え

施工完了



D棟 破風・鼻隠し

下地処理

ケレン中



D棟 破風・鼻隠し

上塗り 1 回目



D棟 破風・鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



D棟 破風・鼻隠し

上塗り 2回目



D棟 破風・鼻隠し

上塗り 2回目

施工中



D棟 破風・鼻隠し

施工完了



D棟 雨樋

下地処理

ケレン中



D棟 雨樋

上塗り 1 回目



D棟 雨樋

上塗り 1 回目

施工中



D棟 雨樋

上塗り 2 回目



D棟 雨樋

上塗り 2 回目

施工中



D棟 雨樋

施工完了



工事件名	
工事場所	D棟
シャッターBOX ケレン状況	
ベストホーム株式会社 2020/06/04	

D棟 シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名	
工事場所	D棟
シャッターBOX ケレン状況	
ベストホーム株式会社 2020/06/04	

D棟 シャッターボックス

下地処理

ケレン中




工事件名	
工事場所	D棟
シャッターBOX サビ止め塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/06/04	

D棟 シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



D棟 シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



D棟 シャッターボックス

上塗り 1 回目



D棟 シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	
工事場所	D棟
シャッターBOX 上塗り2回目 状況	
ベストホーム株式会社 2020/06/10	

D棟 シャッターボックス

上塗り 2回目




工事件名	
工事場所	D棟
シャッターBOX 上塗り2回目 状況	
ベストホーム株式会社 2020/06/10	

D棟 シャッターボックス

上塗り 2回目

施工中



工事件名	
工事場所	D棟
シャッターBOX 塗布完了	
ベストホーム株式会社 2020/06/29	

D棟 シャッターボックス

施工完了



D棟 シャッターボックス

施工完了



D棟 電気ボックス

下地処理

ケレン中



D棟 電気ボックス

下地処理

ケレン中



D棟 電気ボックス

下地処理

錆止め塗布



D棟 電気ボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



D棟 電気ボックス

上塗り 1 回目



D棟 電気ボックス

上塗り 1 回目

施工中



D棟 電気ボックス

上塗り 2 回目



D棟 電気ボックス

上塗り 2 回目

施工中



D棟 電気ボックス


施工完了



D棟 水切り

下地処理

ケレン中



D棟 水切り

下地処理

ケレン中



工事件名	
工事場所	D棟
水切り板金 サビ止め塗布状況	
ベストホーム株式会社	
2020/06/04	

D棟 水切り

下地処理

錆止め塗布



工事件名	
工事場所	D棟
水切り板金 サビ止め塗布状況	
ベストホーム株式会社	
2020/06/04	

D棟 水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名	
工事場所	D棟
水切り板金 上塗り一回目 状況	
ベストホーム株式会社	
2020/06/08	

D棟 水切り

上塗り 1 回目



D棟 水切り

上塗り 1 回目

施工中



D棟 水切り

上塗り 2 回目



D棟 水切り

上塗り 2 回目

施工中



工事件名	
工事場所	D棟
水切板金 塗布完了	
ベストホーム株式会社 2020/06/29	

D棟 水切り

施工完了



工事件名	
工事場所	D棟
水切板金 塗布完了	
ベストホーム株式会社 2020/06/29	

D棟 水切り

施工完了



工事件名	
工事場所	D棟
ベランダ床 一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/06/20	

D棟 ベランダ床


上塗り 1回目



D棟 ベランダ床

上塗り 1 回目

施工中



D棟 ベランダ床

上塗り 2 回目



D棟 ベランダ床

上塗り 2 回目

施工中



D棟 ベランダ床

施工完了



D棟 ベランダ床

施工完了



D棟 基礎 クラック部

シーリング補修



D棟 基礎 クラック部

シーリング補修

施工中



D棟 基礎

下塗り



D棟 基礎

下塗り

施工中



D棟 基礎

上塗り 1 回目



D棟 基礎

上塗り 1 回目

施工中



D棟 基礎

上塗り 2 回目



D棟 基礎

施工完了



D棟 基礎


施工完了



D棟 検査



D棟 検査



D棟 検査



D棟 足場解体




D棟 足場解体



D棟 足場解体




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



B・C棟 外壁 上塗材

クリーンSDトップ



B・C棟 外壁 上塗材

同上



D棟 外壁 上塗材

同上



D棟 外壁 上塗材

同上



A・B・C棟 軒天 塗材

サニービルド

色:19-70 A



A・B・C棟 軒天 塗材

同上

D棟 軒天 塗材

同上

D棟 軒天 塗材

同上

A・B・C棟 軒天 塗材

サニービルド

色：N-90





A・B・C棟 軒天 塗材

同上



D棟 軒天 塗材

同上



D棟 軒天 塗材

同上



A・B・C棟 付帯 塗材

クリーンマイルドウレタン

色：N-90



A・B・C棟 付帯 塗材

同上



D棟 付帯 塗材

同上



D棟 付帯 塗材

同上



D棟 付帯 塗材

一液NADウレタン

色：N-90



D棟 付帯 塗材

同上



A・B・C棟 鉄部 錆止め材

エポサビマイルド

色：白




A・B・C棟 鉄部 錆止め材

同上



D棟 鉄部 錆止め材

同上



D棟 鉄部 錆止め材

同上



A・B・C棟 ベランダ 塗材

ケートップライナー

色: シルバーグレー



A・B・C棟 ベランダ 塗材

同上



A・B・C棟 基礎 塗材

同上



D棟 基礎 塗材

同上



D棟 基礎 塗材

同上



A・B・C棟 シーリング材

SRシール S70



A・B・C棟 シーリング材

同上



D棟 シーリング材

同上



工事件名	
工事場所	D棟
材料搬入	
SRシール S70 グリッドレッド	
ベストホーム株式会社 2020/06/10	

D棟 シーリング材

同上



工事件名	
工事場所	A.B.C棟
廃材料	
ベストホーム株式会社 2020/08/20	

A・B・C棟 外壁 上塗材

クリーンSDトップ

使用済み写真



工事件名	
工事場所	A.B.C棟
廃材料	
ベストホーム株式会社 2020/08/20	

A・B・C棟 軒天 塗材

サニービルド

色：19-70 A

使用済み写真



工事件名	
工事場所	A.B.C棟
廃材料	
ベストホーム株式会社 2020/08/20	

A・B・C棟 軒天 塗材

サニービルド

色：N-90

使用済み写真



工事件名	
工事場所	A.B.C棟
廃材料	
ベストホーム株式会社 2020/08/20	

A・B・C棟 付帯 塗材

クリーンマイルドウレタン

色：N-90

使用済み写真



工事件名	
工事場所	A.B.C棟
廃材料	
ベストホーム株式会社 2020/08/20	

A・B・C棟 鉄部 錆止め材

エポキシマイルド

色：白

使用済み写真



A・B・C棟 ベランダ 塗材

ケートトップライナー

色：シルバークレー

使用済み写真



A・B・C棟 基礎 塗材

ミラクシーラーエコ

色：クリヤー

使用済み写真



A・B・C棟 シーリング材

SRシールS70

使用済み写真



駐車場ライン塗装工事

施工前



駐車場ライン塗装工事

施工前




駐車場ライン塗装工事

清掃



駐車場ライン塗装工事

上塗り



駐車場ライン塗装工事

上塗り

施工中



駐車場ライン塗装工事

上塗り

施工中



駐車場ライン塗装工事

上塗り

施工中



駐車場ライン塗装工事

上塗り

施工中



駐車場ライン塗装工事

施工完了

工事名	日線工事
会社名	ベストホーム株式会社
完了	
2020年10月09日(金)	



工事名	白線工事
会社名	ベストホーム株式会社
完了	
2020年10月09日(金)	

駐車場ライン塗装工事

施工完了



駐車場ライン塗装工事

施工完了



駐車場ライン塗装工事

施工完了