

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名

工事箇所 様 塗装改修工事

工事住所 北九州市 八幡東区 東田

工期 着手 令和 3 年 1 月 6 日

竣工 令和 3 年 3 月 27 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立

メッシュシート張り




足場組立

メッシュシート張り



足場組立

メッシュシート張り



足場組立

メッシュシート張り



足場組立

メッシュシート張り



足場組立 完了



足場組立 完了




足場組立 完了



高圧洗浄

看板塔屋



高圧洗浄

看板塔屋




高压洗浄

塔屋看板



高压洗浄

塔屋看板




高压洗浄

塔屋看板



高圧洗浄

塔屋看板



高圧洗浄

外壁




高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁




高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁




高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

受水槽




高圧洗浄

目隠しルーバーフェンス



高圧洗浄

タイル土間



軒天

施工前



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中

工事名 [REDACTED] 1/12 2019
場 所 軒
天井
マルキースⅡ Ⅱ9
1層B状況



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

完了




軒天

上塗り 2回目



軒天

施工完了



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

施工前



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

施工前



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

既存シーリング材撤去




シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

既存シーリング材撤去

施工中



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

既存シーリング材撤去

施工中



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

既存シーリング材撤去



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

バックアップ材入れ

施工中



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

既存シーリング材撤去

バックアップ材入れ

完了



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

既存シーリング材撤去

バックアップ材入れ

完了



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

プライマー塗布



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール


シーリング充填



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

施工完了



シーリング打ち替え

北面 カーテンウォール

施工完了



シーリング打ち替え

サッシ下部

施工前



シーリング打ち替え

サッシ下部

施工前



シーリング打ち替え

東面 サッシ下部

シーリング打ち



シーリング打ち替え

東面 サッシ下部

シーリング打ち

施工中




シーリング打ち替え

東面 サッシ下部

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち替え

南面 サッシ下部

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち替え

西面 サッシ下部

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち替え

北面 サッシ下部

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち替え

東面 サッシ下部

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

東面 サッシ下部

シーリングヘラ押さえ

施工中




シーリング打ち替え

東面 サッシ下部

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

南面 サッシ下部

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

西面 サッシ下部

シーリングヘラ押さえ

施工中




シーリング打ち替え

北面 サッシ下部

シーリングヘラ押さえ


施工中



シーリング打ち替え

東面 サッシ下部

施工完了



シーリング打ち替え

南面 サッシ下部

施工完了



シーリング打ち替え

西面 サッシ下部


施工完了



シーリング打ち替え

北面 サッシ下部


施工完了



シーリング打ち増し

水切り上部

シーリング打ち



シーリング打ち増し

水切り上部

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

水切り上部

シーリングヘラ押さえ




シーリング打ち増し

水切り上部

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し


施工完了



シーリング打ち替え

パラペット

施工前



シーリング打ち替え

パラペット

プライマー塗布



シーリング打ち替え

パラペット

プライマー塗布


完了



シーリング打ち替え

パラペット

シーリング充填



シーリング打ち替え

パラペット

シーリング充填

施工中




シーリング打ち替え

パラペット

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

パラペット

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

パラペット

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

パラペット

施工完了



シーリング打ち替え

店舗入口 柱

施工前



シーリング打ち替え

店舗入口 柱


既存シーリング材撤去



シーリング打ち替え

店舗入口 柱

プライマー塗布



シーリング打ち替え

店舗入口 柱

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

店舗入口 柱

シーリング充填



シーリング打ち替え

店舗入口 柱

シーリングヘラ押さえ



外壁

文字看板撤去部 下地処理

ケレン中



外壁 東面

下塗り



外壁 東面

下塗り


施工中



外壁 東面

下塗り


施工中



外壁 東面

下塗り

施工中



外壁 東面

下塗り

施工中



外壁 東面

下塗り

施工中



外壁 店舗入口

下塗り


施工中



外壁 店舗入口

下塗り

施工中



外壁 店舗入口

下塗り


施工中



外壁 店舗入口

下塗り

施工中



外壁 店舗入口

下塗り

施工中



外壁 店舗入口

下塗り


施工中



外壁 店舗入口

下塗り

施工中



柱ガルバリウム鋼板 店舗入口

下塗り


施工中



柱ガルバリウム鋼板 店舗入口

下塗り

施工中



外壁 南面

下塗り

施工中



外壁 西面

下塗り


施工中



外壁 北面

下塗り

施工中



外壁 北面

下塗り

施工中



外壁 北面

下塗り


施工中



外壁 北面

下塗り

施工中



外壁 北面

下塗り

施工中



外壁 北面

下塗り

施工中



工事名	改修工事
場所	東面
	外壁塗装
ホウボナー(下塗り)	
完了	

外壁 東面

下塗り


完了



外壁 東面

下塗り

完了



工事名	改修工事
場所	南面
	外壁塗装
ホウボナー(下塗り)	
完了	

外壁 南面

下塗り

完了



外壁 西面

下塗り

完了



外壁 北面

下塗り

完了



外壁 東面

上塗り 1回目



外壁 東面

上塗り 1回目

施工中



外壁 東面

上塗り 1回目

施工中



外壁 東面

上塗り 1回目

施工中



外壁 東面

上塗り 1 回目

施工中



外壁 東面

上塗り 1 回目


施工中



外壁 東面

上塗り 1 回目

施工中



外壁 東面

上塗り 1回目


施工中



外壁 東面

上塗り 1回目

施工中



外壁 東面

上塗り 1回目

施工中



外壁 東面

上塗り 1回目

施工中



外壁 南面

上塗り 1回目

施工中



外壁 南面

上塗り 1回目


施工中



外壁 南面

上塗り 1回目

施工中



外壁 南面

上塗り 1回目

施工中



外壁 南面

上塗り 1回目

施工中



外壁 南面

上塗り 1 回目


施工中



外壁 南面

上塗り 1 回目


施工中



外壁 南面

上塗り 1 回目

施工中



外壁 西面

上塗り 1回目

施工中



外壁 西面

上塗り 1回目

施工中



外壁 西面

上塗り 1回目

施工中



外壁 西面

上塗り 1回目


施工中



外壁 西面

上塗り 1回目

施工中



外壁 西面

上塗り 1回目


施工中



外壁 西面

上塗り 1回目

施工中



外壁 西面

上塗り 1回目


施工中



外壁 西面

上塗り 1回目

施工中



外壁 西面

上塗り 1回目

施工中



外壁 西面

上塗り 1回目

施工中



外壁 西面

上塗り 1回目

施工中



外壁 西面

上塗り 1 回目


施工中



外壁 北面

上塗り 1 回目

施工中



外壁 北面

上塗り 1 回目

施工中



外壁 東面

上塗り 1回目


完了



外壁 店舗入口

上塗り 1回目

完了



外壁 店舗入口

上塗り 1回目

完了



外壁 東面

上塗り 1回目


完了



外壁 東面

上塗り 1回目


完了



外壁 南面

上塗り 1回目


完了



外壁 南面

上塗り 1回目


完了



外壁 南面

上塗り 1回目


完了



外壁 西面

上塗り 1回目


完了



外壁 西面

上塗り 1回目


完了



外壁 北面

上塗り 1回目

完了



外壁 東面


上塗り 2回目



外壁 東面

上塗り 2回目


施工中



外壁 東面

上塗り 2回目

施工中



外壁 東面

上塗り 2回目

施工中



外壁 店舗入口

上塗り 2回目

施工中



外壁 店舗入口

上塗り 2回目

施工中



外壁 店舗入口

上塗り 2回目


施工中



外壁 店舗入口

上塗り 2回目

施工中



外壁 店舗入口

上塗り 2回目


施工中



外壁 南面

上塗り 2回目


施工中



外壁 南面

上塗り 2回目

施工中



外壁 南面

上塗り 2回目

施工中



外壁 南面

上塗り 2回目

施工中



外壁 南面

上塗り 2回目


施工中



外壁 南面

上塗り 2回目


施工中



外壁 南面

上塗り 2回目

施工中



外壁 西面

上塗り 2回目

施工中



外壁 北面

上塗り 2回目

施工中




外壁 東面

施工完了



外壁 南面

施工完了



外壁 南面

施工完了



外壁 南面

施工完了




外壁 南面

施工完了




外壁 南面

施工完了



外壁 南面

施工完了




外壁 南面

施工完了




外壁 南面

施工完了



外壁 西面

施工完了




外壁 西面

施工完了




外壁 西面

施工完了




外壁 北面

施工完了




外壁 北面

施工完了




外壁 北面

施工完了



外壁 北面

施工完了



パラペット

下地処理

パテ補修



パラペット

下地処理

ケレン中



パラペット

下地処理

錆止め塗布




パラペット

下地処理

錆止め塗布

完了



パラペット

上塗り 1 回目



パラペット

上塗り 1 回目

施工中



パラペット

上塗り 1 回目

施工中



パラペット

上塗り 1 回目


施工中



パラペット

上塗り 1 回目

施工中



パラペット

上塗り 1 回目

完了



パラペット

上塗塗布後 下地処理

ケレン中



パラペット

上塗塗布後 下地処理

ケレン完了



パラペット

上塗り 2回目

施工中



パラペット

上塗り 2回目



パラペット

上塗り 2回目


施工中



パラペット

上塗り 2 回目

施工中



パラペット

上塗り 2 回目

施工中



パラペット

施工完了



雨樋

施工前



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目


施工中



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋

上塗り 2 回目

施工中



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



看板塔屋 鉄骨部

施工前



看板塔屋 鉄骨部

施工前



看板塔屋 鉄骨部

施工前



看板塔屋 鉄骨部

施工前



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

ケレン中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

ケレン中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

ケレン中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理


ケレン中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理


ケレン中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理


ケレン中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理


ケレン完了



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

ケレン完了



看板塔屋 鉄骨部

下地処理


ケレン完了



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

サnderケレン中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

サnderケレン中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

サnderケレン中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

サンダーケレン完了



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

サンダーケレン完了



看板塔屋 鉄骨部

養生




看板塔屋 鉄骨部

養生




看板塔屋 鉄骨部

清掃



看板塔屋 鉄骨部


清掃



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布




看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布

施工中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布

施工中




看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布

施工中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布

施工中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布

施工中




看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布

施工中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布

施工中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布

施工中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布

施工中



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布

施工中




看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布

完了



看板塔屋 鉄骨部

下地処理

錆止め塗布

完了



看板塔屋 鉄骨部

上塗り 1 回目



看板塔屋 鉄骨部

上塗り 1 回目

施工中



看板塔屋 鉄骨部

上塗り 1 回目

施工中



看板塔屋 鉄骨部

上塗り 1 回目

施工中



看板塔屋 鉄骨部

上塗り 1 回目

施工中



看板塔屋 鉄骨部

上塗り 1 回目

施工中



看板塔屋 鉄骨部

上塗り 1 回目

施工中



看板塔屋 鉄骨部

上塗り 1 回目

施工中



看板塔屋 鉄骨部

上塗り 1 回目

完了



看板塔屋 鉄骨部

上塗り 1 回目

完了



看板塔屋 鉄骨部


上塗り 2 回目



看板塔屋 鉄骨部

上塗り 2回目

施工中



看板塔屋 鉄骨部

上塗り 2回目

施工中



看板塔屋 鉄骨部


上塗り 2回目

施工中



看板塔屋 鉄骨部

施工完了



看板塔屋 鉄骨部

施工完了



看板塔屋 鉄骨部

施工完了




看板塔屋 鉄骨部

施工完了



看板塔屋 鉄骨部

施工完了



看板文字

施工前



看板文字

下地処理


ケレン中



看板文字

下地処理


ケレン完了



看板文字

下地処理

錆止め塗布



看板文字

下地処理

錆止め塗布

施工中



看板文字

下地処理

錆止め塗布

施工中



看板文字

下地処理

錆止め塗布

施工中



看板文字

下地処理

錆止め塗布

施工中



看板文字

下地処理

錆止め塗布

完了



看板文字

下地処理

錆止め塗布

完了



看板文字


上塗り 1回目



看板文字

上塗り 1回目

施工中



看板文字

上塗り 1回目

施工中



看板文字

上塗り 1 回目

施工中



看板文字

上塗り 1 回目

施工中



看板文字

上塗り 1 回目

施工中



看板文字

上塗り 1 回目

施工中



看板文字

上塗り 1 回目

施工中



看板文字

上塗り 1 回目

完了



看板文字

上塗り 1 回目

完了



看板文字

上塗り 2 回目



看板文字

上塗り 2 回目

施工中



看板文字

上塗り 2回目

施工中



看板文字

上塗り 2回目

施工中



看板文字

上塗り 2回目

施工中



看板文字

上塗り 2回目

施工中



看板文字


上塗り 2回目

施工中



看板文字

施工完了



看板文字

施工完了




看板文字

施工完了




看板文字

施工完了



看板文字

施工完了



看板文字种

施工前



看板文字种

下地処理


ケレン中



看板文字枠

下地処理

ケレン完了



看板文字枠

下地処理

錆止め塗布




看板文字枠

下地処理

錆止め塗布

完了



看板文字枠


上塗り 1 回目



看板文字枠

上塗り 1 回目

完了



看板文字枠

上塗り 2 回目




看板文字枠

施工完了



看板文字

施工完了



照明吊り下げ金具

下地処理

ケレン中



照明吊り下げ金具

下地処理

ケレン中



照明吊り下げ金具

下地処理

ケレン中



照明吊り下げ金具

下地処理

ケレン完了



照明吊り下げ金具

下地処理

錆止め塗布




照明吊り下げ金具

下地処理

錆止め塗布

施工中



照明吊り下げ金具

下地処理

錆止め塗布

施工中




照明吊り下げ金具

下地処理

錆止め塗布

完了



照明吊り下げ金具

下地処理

錆止め塗布

完了



照明吊り下げ金具


上塗り 1回目



照明吊り下げ金具

上塗り 1 回目


施工中



照明吊り下げ金具

上塗り 1 回目

完了



照明吊り下げ金具

上塗り 1 回目

完了



照明吊り下げ金具

上塗り 1 回目

完了



照明吊り下げ金具

上塗り 2 回目



照明吊り下げ金具

上塗り 2 回目

施工中



照明吊り下げ金具

施工完了



鉄扉

施工前



鉄扉

下地処理

ケレン中



鉄扉

下地処理

ケレン中



鉄扉

下地処理

ケレン完了



鉄扉

下地処理

錆止め塗布



鉄扉

下地処理

錆止め塗布

施工中



鉄扉

下地処理

錆止め塗布

施工中




鉄扉

下地処理

錆止め塗布

完了



トイレ 鉄扉

既存シール剥がし



トイレ 鉄扉

下地処理

ケレン中



トイレ 鉄扉

下地処理

ケレン中



トイレ 鉄扉

下地処理

ケレン中



トイレ 鉄扉

下地処理

ケレン中



トイレ 鉄扉

下地処理

ケレン中



トイレ 鉄扉

下地処理

錆止め塗布



トイレ 鉄扉

下地処理

錆止め塗布

完了




トイレ 鉄扉

下地処理

錆止め塗布


完了



トイレ 鉄扉

上塗り

完了



トイレ 鉄扉

上塗り


完了



トイレ 鉄扉

上塗り

完了



トイレ 鉄扉

上塗り

完了



トイレ 鉄扉

施工完了



西面 鉄部

施工前



西面 鉄部

下地処理

ケレン中



西面 鉄部

下地処理

錆止め塗布



西面 鉄部

下地処理

錆止め塗布

施工中



西面 鉄部

下地処理

錆止め塗布

完了



西面 鉄部

下地処理

錆止め塗布

完了



西面 鉄骨デッキ

施工前



西面 鉄骨デッキ

下地処理

ケレン中



西面 鉄骨デッキ

下地処理

ケレン完了



西面 鉄骨デッキ

下地処理

錆止め塗布



西面 鉄骨デッキ

下地処理

錆止め塗布

完了



西面 鉄骨デッキ

上塗り 1回目

完了



西面 鉄骨デッキ

上塗り 2回目

施工中



西面 鉄骨デッキ


上塗り 2回目

施工中



西面 鉄骨デッキ

上塗り 2回目



西面 鉄骨デッキ

上塗り 2回目

施工中



西面 鉄骨デッキ

上塗り 2回目

施工中



配管

施工前



配管

下地処理

錆止め塗布



配管

下地処理


錆止め塗布

施工中



受水槽

施工前



受水槽

下地処理

ケレン中



受水槽

下地処理

錆止め塗布



受水槽

下地処理

錆止め塗布

施工中




受水槽

下地処理

錆止め塗布

施工中



受水槽

下地処理

錆止め塗布

完了




受水槽

下地処理


錆止め塗布

完了



受水槽

上塗り 1回目



受水槽

上塗り 1 回目

完了




受水槽

上塗り 2 回目




受水槽

施工完了



受水槽

施工完了



倉庫 屋根

施工前



倉庫 屋根

下地処理

ケレン中



倉庫 屋根

下地処理

ケレン中



倉庫 屋根

清掃



倉庫 屋根

清掃

完了



倉庫 屋根


上塗り 1回目



倉庫 屋根

上塗り 1回目

完了



倉庫 屋根

上塗り 2回目



倉庫 屋根

上塗り 2回目

施工中



倉庫 屋根

上塗り 2回目

施工中



倉庫 屋根

上塗り 2回目

施工中



倉庫 屋根

施工完了



倉庫 屋根

施工完了




倉庫 外壁

施工前



倉庫 外壁

下塗り



倉庫 外壁

下塗り

施工中



倉庫 外壁

下塗り

完了



倉庫 外壁

上塗り 2回目



倉庫 外壁

施工完了



倉庫 外壁

施工完了



目隠しルーバーフェンス

施工前



目隠しルーバーフェンス

施工前



目隠しルーバーフェンス

下地処理

ケレン中



目隠しルーバーフェンス

下地処理

ケレン中



目隠しルーバーフェンス

下地処理

ケレン中



目隠しルーバーフェンス

下地処理


ケレン中



目隠しルーバーフェンス

下地処理

ケレン完了



目隠しルーバーフェンス

下地処理


ケレン完了



目隠しルーバーフェンス

下地処理

錆止め塗布



目隠しルーバーフェンス

下地処理

錆止め塗布

施工中



目隠しルーバーフェンス

下地処理

錆止め塗布

施工中



目隠しルーバーフェンス

下地処理

錆止め塗布

施工中



目隠しルーバーフェンス

下地処理

錆止め塗布

施工中




目隠しルーバーフェンス

下地処理

錆止め塗布

施工中



目隠しルーバーフェンス

下地処理

錆止め塗布

施工中



目隠しルーバーフェンス

下地処理

錆止め塗布

完了



目隠しルーバーフェンス

上塗り



目隠しルーバーフェンス

上塗り


施工中



目隠しルーバーフェンス

上塗り

施工中



目隠しルーバーフェンス

上塗り

施工中



目隠しルーバーフェンス

上塗り

施工中



目隠しルーバーフェンス

上塗り


施工中



目隠しルーバーフェンス

上塗り

施工中



目隠しルーバーフェンス

上塗り

施工中



目隠しルーバーフェンス

上塗り

施工中



目隠しルーバーフェンス

施工完了



目隠しルーバーフェンス

施工完了




目隠しルーバーフェンス

施工完了



目隠しルーバーフェンス

施工完了



目隠しルーバーフェンス

施工完了



看板 鉄骨柱

施工前



看板 鉄骨柱

下地処理

ケレン中



看板 鉄骨柱

下地処理

ケレン完了



看板 鉄骨柱

下地処理

錆止め塗布



看板 鉄骨柱

下地処理

錆止め塗布

完了



電灯 鉄骨柱

施工前



電灯 鉄骨柱

下地処理

ケレン中



電灯 鉄骨柱

下地処理

錆止め塗布



電灯 鉄骨柱

下地処理

錆止め塗布

完了



電灯 鉄骨柱

下地処理

錆止め塗布

完了



電灯 鉄骨柱

施工完了



基礎

施工前



基礎

下塗り



基礎

下塗り

施工中



基礎

下塗り

完了



基礎

施工完了



庇屋根 ボルトキャップ取付け

施工前



庇屋根 ボルトキャップ取付け

施工前



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工前



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工中



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工中



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工中



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工中




底屋根 ボルトキャップ取付け

施工中




底屋根 ボルトキャップ取付け

施工中



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工中



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工中




底屋根 ボルトキャップ取付け

施工中



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工中




底屋根 ボルトキャップ取付け

施工完了



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工完了




底屋根 ボルトキャップ取付け

施工完了




底屋根 ボルトキャップ取付け

施工完了




底屋根 ボルトキャップ取付け

施工完了



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工完了



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工完了



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工完了



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工完了



底屋根 ボルトキャップ取付け

施工完了



検査・手直し



検査・手直し



検査・手直し



検査・手直し



検査・手直し



検査・手直し



清掃

北面 カーテンウォール



清掃

北面 カーテンウォール



清掃

北面 カーテンウォール



清掃

北面 カーテンウォール



清掃

北面 カーテンウォール




清掃

北面 カーテンウォール



清掃

北面 カーテンウォール



清掃

北面 カーテンウォール



清掃

北面 カーテンウォール



清掃

北面 カーテンウォール



清掃

北面 カーテンウォール



清掃

屋根




清掃

屋根



清掃

屋根




清掃

屋根




清掃

屋根



清掃

屋根



清掃

屋根



清掃

屋根



清掃

屋根




清掃



清掃



清掃




清掃



清掃



清掃



清掃



足場解体

メッシュシート取り外し



足場解体

メッシュシート取り外し



足場解体

メッシュシート取り外し



足場解体

メッシュシート取り外し



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体




足場解体




足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



外壁 下塗材

ホワイトフィラーA



外壁 下塗材

同上



軒天 塗材

マルチエースⅡ

色：N-90



軒天 塗材

同上



付帯 塗材

マックスシールド1500 F- J Y

色 : N-90




付帯 塗材

同上



付帯 塗材

同上



付帯 塗材

同上



付帯 塗材

同上



看板文字 上塗材

マックスシールド1500 F- J Y

色 : N-10



看板文字 上塗材

同上



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色：ホワイト



鉄部 錆止め材

同上



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色 : ブラウン



鉄部 錆止め材

同上



倉庫屋根 上塗材

シャネツトップワン S i - J Y

色 : ガルグレー



倉庫屋根 上塗材


同上



倉庫壁・基礎 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



倉庫壁・基礎 下塗材


同上



倉庫壁 上塗材

エクスファイン艶消

色：クールホワイト



倉庫壁 上塗材


同上



基礎 上塗材

エクスファイン艶消

色：ガルグレー




基礎 上塗材

同上



シンナー材

アステックシンナーDX



シンナー材

同上



外壁ガルバリウム鋼板・パラペット

上塗材

同上



外壁ガルバリウム鋼板・パラペット


中・上塗材

・セラMフッソ

色：05-40 X

・セラMレタン

色：05-40 X



外壁ガルバリウム鋼板・パラペット

上塗材

同上



外壁ガルバリウム鋼板・パラペット

中塗材

同上



看板文字 中・上塗材

・セラMフッソ

色：07-40 X

・セラMレタン

色：07-40 X




看板文字 上塗材

同上



看板文字 上塗材

同上



看板文字 中塗材

同上




看板文字 中塗材

同上



塗装面 シーリング材

アステックシール2000プライマー
セット



塗装面 シーリング材

同上



塗装面 シーリング材

同上



カーテンウォール シーリング材

ボンド シリコンコーク

色：ライトグレー



カーテンウォール シーリング材

同上



カーテンウォール シーリング材

同上



外壁 下塗材

ホワイトフィラーA

空缶写真



外壁 下塗材

同上




外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色 : N-90

空缶写真



外壁 上塗材

同上



軒天 塗材

マルチエースII

色：N-90

空缶写真




付帯 塗材

マックスシールド1500F-JY

色：N-90

空缶写真



看板文字 上塗材

マックスシールド1500 F- J Y

色 : N-10

使用済み写真



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色 : ホワイト

空缶写真



鉄部 錆止め材

同上




鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：ブラウン

空缶写真



倉庫屋根 上塗材

シャネツトップワンSi-JY

色：ガルグレー

使用済み写真



倉庫壁・基礎 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

使用済み写真



倉庫壁 上塗材

エクスファイン艶消

色：クールホワイト

使用済み写真



基礎 上塗材

エクスファイン艶消

色：ガルグレー

使用済み写真



シンナー剤

アステックシンナーDX

使用済み写真



外壁ガルバリウム鋼板・パラペット

中塗材

セラMレタン

色：05-40 X

空缶写真



外壁ガルバリウム鋼板・パラペット

上塗材

セラMフッソ

色：05-40 X

使用済み写真



看板文字 中塗材

セラMレタン

色：07-40 X

使用済み写真



看板文字 上塗材

セラMフッソ

色 : 07-40 X

使用済み写真



シーリング材

アステックシール2000プライマー

セット

使用済み写真



シーリング材

同上



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
