

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名 様邸

工事箇所 屋根・外壁・付帯 塗装工事

工事住所 北九州市 小倉南区 上吉田

工期 着手 令和 3 年 6 月 26 日

竣工 令和 3 年 7 月 24 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



足場組立 完了



高圧洗浄

大屋根



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄状況	
ベストホーム株式会社	
2021/06/29	

高圧洗浄

大屋根



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄状況	
ベストホーム株式会社	
2021/06/29	

高圧洗浄

大屋根



高圧洗浄

大屋根



高圧洗浄

下屋根



高圧洗浄

下屋根




高圧洗浄

大屋根



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

雨樋・鼻隠し



高圧洗浄

雨樋・鼻隠し



高圧洗浄

雨樋・鼻隠し



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁




高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

窓



高圧洗浄

窓



高圧洗浄

窓



高圧洗浄

窓



高圧洗浄

窓



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

シャッター



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

土間



高圧洗浄

土間




高圧洗浄

土間



養生



養生



養生



養生



大屋根


下塗り 1 回目



大屋根

下塗り 1 回目

施工中



大屋根

下塗り 1 回目

完了



下屋根

下塗り 1 回目

施工中



下屋根

下塗り 1 回目

施工中



下屋根

下塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 下塗り 完了	
ベストホーム株式会社 2021/07/13	

大屋根

下塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
下屋根 下塗り 完了	
ベストホーム株式会社 2021/07/13	

下屋根

下塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 下塗り二回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/07/14	

大屋根


下塗り 2 回目



大屋根

下塗り 2回目

施工中



大屋根

下塗り 2回目

完了



下屋根

下塗り 2回目


施工中



下屋根

下塗り 2 回目


施工中



下屋根

下塗り 2 回目

完了



大屋根

下塗り 2 回目

完了



大屋根

下塗り 2回目

完了



大屋根

下塗り 2回目


完了



下屋根

下塗り 2回目


完了



工事件名	様邸
工事場所	
屋 根 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/07/15	

大屋根

上塗り 1 回目




工事件名	様邸
工事場所	
屋 根 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/07/15	

大屋根

上塗り 1 回目

施工中




工事件名	様邸
工事場所	
屋 根 上塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社 2021/07/15	

大屋根

上塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
下屋根 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/15	

下屋根

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
下屋根 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/15	

下屋根

上塗り 1 回目

施工中




工事件名	様邸
工事場所	
下屋根 上塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/15	

下屋根

上塗り 1 回目


完了



大屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根


上塗り 1 回目

完了



大屋根


上塗り 2 回目



大屋根

上塗り 2 回目

施工中



大屋根

上塗り 2 回目


完了



大屋根

上塗り 2 回目


完了



大屋根

上塗り 2 回目


完了



下屋根

上塗り 2 回目


施工中



下屋根

上塗り 2 回目

施工中



下屋根

上塗り 2 回目


完了



下屋根

上塗り 2 回目

完了



大屋根

上塗り 2 回目

完了



大屋根

上塗り 2 回目

完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了




大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了




大屋根

施工完了



大屋根

施工完了




大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



軒天

上塗り



軒天

上塗り

施工中



軒天

施工完了



軒天

施工完了



外壁メイン部

下地処理


ケレン中



外壁メイン部

下地処理

ケレン中



外壁メイン部

穴部

アルミテープ補修



外壁メイン部

穴部

アルミテープ補修

完了



外壁メイン部

下塗り（錆止め）



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

施工中



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

施工中



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

施工中



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

施工中



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

施工中



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

施工中



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

施工中



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

施工中



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

施工中



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

施工中



外壁メイン部（増築部）

下塗り

施工中

工事件名 様邸

工事場所

外壁増築部

下塗り 状況

ベストホーム株式会社

2021/07/01



外壁メイン部（増築部）

下塗り

施工中



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

完了



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

完了



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

完了



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

完了



外壁メイン部

下塗り（錆止め）

完了



外壁メイン部（増築部）

下塗り

完了



外壁メイン部（増築部）

下塗り

完了



外壁メイン部


上塗り 1回目



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目


施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部（増築部）

上塗り 1 回目

施工中

工事件名	様邸
工事場所	
外壁増築部 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/07/06	



工事件名	様邸
工事場所	
外壁増築部 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/07/06	

外壁メイン部（増築部）

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 上塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社 2021/07/06	

外壁メイン部

上塗り 1 回目

完了




工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 上塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社 2021/07/06	

外壁メイン部

上塗り 1 回目

完了



外壁メイン部

上塗り 1 回目

完了



外壁メイン部

上塗り 1 回目

完了



外壁メイン部（増築部）

上塗り 1 回目

完了



外壁メイン部（増築部）

上塗り 1 回目

完了



外壁メイン部

上塗り 2 回目



外壁メイン部

上塗り 2 回目

施工中



外壁メイン部（増築部）

上塗り 2 回目

施工中



外壁メイン部（増築部）

上塗り 2 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 2 回目

完了



外壁メイン部

上塗り 2 回目

完了



外壁メイン部（増築部）

上塗り 2 回目

完了



外壁メイン部（増築部）

上塗り 2 回目

完了



外壁アクセント部

上塗り 1 回目



外壁アクセント部

上塗り 1 回目

施工中



外壁アクセント部

上塗り 1 回目

施工中



外壁アクセント部

上塗り 1 回目


施工中



外壁アクセント部

上塗り 1 回目

完了



外壁アクセント部

上塗り 1 回目

完了



外壁アクセント部

上塗り 2 回目



外壁アクセント部

上塗り 2 回目

施工中



外壁アクセント部

上塗り 2 回目

完了



外壁アクセント部

上塗り 2 回目

完了



外壁アクセント部

上塗り 2 回目

完了



外壁アクセント部

上塗り 2 回目

完了



外壁アクセント部

上塗り 2回目

完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了


工事件名
工事場所

様邸

外 壁
施工完了


ベストホーム株式会社

2021/07/18



外壁

施工完了



外壁

施工完了



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

下地処理


ケレン中



鼻隠し

下地処理

ケレン完了



鼻隠し

下地処理

ケレン完了



鼻隠し

下地処理

ケレン完了



鼻隠し

上塗り 1 回目



工事件名	様邸
工事場所	
鼻かくし 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/07/13	

鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
鼻かくし 上塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社 2021/07/13	

鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
鼻かくし 上塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社 2021/07/13	

鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



鼻隠し

上塗り 2 回目



鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目


施工中



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋

上塗り 2 回目

施工中



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
小庇 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社 2021/07/01	

小庇

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
小庇 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社 2021/07/01	

小庇

下地処理

ケレン中




工事件名	様邸
工事場所	
小庇 ケレン 完了	
ベストホーム株式会社 2021/07/01	

小庇

下地処理

ケレン完了



小庇

下地処理

ケレン完了



小庇

下地処理

錆止め塗布



小庇

下地処理

錆止め塗布

施工中




小庇

下地処理

錆止め塗布

完了



小庇

下地処理

錆止め塗布

完了




小庇

施工完了




小庇

施工完了



小庇

施工完了



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理


ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン完了



シャッターボックス

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所 ■
シャッターBOX
サビ止め状況
ベストホーム株式会社 2021/07/01

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



工事件名 ■ 様邸
工事場所 ■
シャッターBOX
サビ止め状況
ベストホーム株式会社 2021/07/01

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中




工事件名 ■ 様邸
工事場所 ■
シャッターBOX
サビ止め完了
ベストホーム株式会社 2021/07/01

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了




シャッターボックス

下地処理


錆止め塗布

完了



シャッターボックス

上塗り 1 回目



シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



シャッターボックス

上塗り 2 回目



シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



シャッターボックス

上塗り 2 回目

完了



シャッターボックス

上塗り 2 回目

完了



シャッターボックス

施工完了



シャッター

下地処理

ケレン中



シャッター

下地処理


ケレン中



シャッター

下地処理


ケレン完了



シャッター

下地処理

ケレン完了



シャッター

下地処理

錆止め塗布



シャッター

下地処理

錆止め塗布

施工中



シャッター

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッター

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッター

上塗り 1 回目



シャッター

上塗り 1 回目

施工中



シャッター

上塗り 1 回目

完了



シャッター

上塗り 1 回目

完了



シャッター


上塗り 2 回目



シャッター

上塗り 2 回目

施工中



シャッター

上塗り 2 回目

施工中



シャッター

上塗り 2 回目完了



シャッター

施工完了



換気フード

施工完了



鳥の巣箱

施工前



鳥の巣箱

塗装完了



完了検査



完了検査



完了検査



完了検査



完了検査



清掃



足場解体



足場解体



屋根 下塗材

エポパワーシーラーJY

使用済み写真

工事件名	様邸
工事場所	
使用材料	
ベストホーム株式会社	
2021/07/18	



外壁メイン部 下塗材・鉄部錆止材

エポパワーメタルJY

色:グレー

使用済み写真



外壁メイン部（増築部） 下塗材

エポパワーシーラー

色:白

使用済み写真



屋根 上塗材

シリコンREV01000

色:ウィックグリーン

使用済み写真



外壁メイン部 上塗材

- ・シリコンフレックスII
- ・スーパーラジカルシリコンGH

色：レモン

使用済み写真



外壁アクセント部 上塗材

スーパーSDクリアーSi-JY

使用済み写真



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90

使用済み写真



付帯部 塗材

マックスシールド1500U-JY

色 : N-90

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了