

工事写真報告書

工事番号 令和 2/3 年度

工事名

工事箇所 外壁・付帯 塗装工事

工事住所 田川市 大字伊加利

工 期 着 手 令和 2 年 12 月 4 日

竣 工 令和 3 年 1 月 13 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



施工前



施工前



施工前



足場組立




足場組立



足場組立



足場組立完了



高圧洗浄

屋根




高圧洗浄

屋根




高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根




高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

室外機



高圧洗浄


室外機



養生



養生



養生



養生



養生



軒天

施工前



軒天

施工前



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目


施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2回目

施工中



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

施工完了




シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去


完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去


完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去


完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え


シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

施工後




シーリング打ち替え

施工後



シーリング打ち替え

施工後




シーリング打ち替え

施工後



シーリング打ち替え

施工後



シーリング打ち替え

施工後



シーリング打ち替え 手直し①

施工前

シーリング打ち替え 手直し①

養生

シーリング打ち替え 手直し①

プライマー塗布

シーリング打ち替え 手直し①

手直し完了



シーリング打ち替え 手直し②

施工前

シーリング打ち替え 手直し②

養生

シーリング打ち替え 手直し②

プライマー塗布



シーリング打ち替え 手直し②


手直し完了

シーリング打ち替え 手直し③

施工前

シーリング打ち替え 手直し③

養生



シーリング打ち替え 手直し③

プライマー塗布

シーリング打ち替え 手直し③

手直し完了

シーリング打ち替え 手直し④

施工前



シーリング打ち替え 手直し④

養生

シーリング打ち替え 手直し④

プライマー塗布

シーリング打ち替え 手直し④

手直し完了



シーリング打ち替え 手直し⑤

施工前

シーリング打ち替え 手直し⑤

養生

シーリング打ち替え 手直し⑤

プライマー塗布





工事名	様邸 外壁・その他塗装工事	
工 種		測 点
コーキング		
手直し コーキング注入		

シーリング打ち替え 手直し⑤

シーリング充填



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事	
工 種		測 点
コーキング		
手直し施工後		

シーリング打ち替え 手直し⑤

手直し完了



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事	
工 種		測 点
コーキング		
手直し施工前		

シーリング打ち替え 手直し⑥

施工前



シーリング打ち替え 手直し⑥

養生



シーリング打ち替え 手直し⑥

プライマー塗布



シーリング打ち替え 手直し⑥

シーリング充填

シーリング打ち替え 手直し⑥

手直し完了

シーリング打ち替え 手直し⑦

施工前

シーリング打ち替え 手直し⑦

養生






工事名	様邸 外壁・その他塗装工事		
工 種		測 点	
コーキング			
手直し プライマー塗布			

シーリング打ち替え 手直し⑦

プライマー塗布



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事		
工 種		測 点	
コーキング			
手直し コーキング注入			

シーリング打ち替え 手直し⑦

シーリング充填



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事		
工 種		測 点	
コーキング			
手直し 施工後			

シーリング打ち替え 手直し⑦

手直し完了




シーリング打ち替え 手直し⑧

施工前



シーリング打ち替え 手直し⑧

養生



シーリング打ち替え 手直し⑧

プライマー塗布



シーリング打ち替え 手直し⑧

シーリング充填



シーリング打ち替え 手直し⑧

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え 手直し⑧

手直し完了



シーリング打ち替え 手直し⑨

施工前



シーリング打ち替え 手直し⑨

養生



シーリング打ち替え 手直し⑨

プライマー塗布



シーリング打ち替え 手直し⑨

シーリング充填



シーリング打ち替え 手直し⑨

手直し完了



シーリング打ち替え 手直し⑩

施工前



シーリング打ち替え 手直し⑩

養生



シーリング打ち替え 手直し⑩

プライマー塗布



シーリング打ち替え 手直し⑩

シーリング充填

シーリング打ち替え 手直し⑩

手直し完了

シーリング打ち替え 手直し⑪

施工前

シーリング打ち替え 手直し⑪

養生





シーリング打ち替え 手直し⑪

プライマー塗布



シーリング打ち替え 手直し⑪

シーリング充填



シーリング打ち替え 手直し⑪

手直し完了



シーリング打ち替え 手直し⑫

施工前



シーリング打ち替え 手直し⑫

養生



シーリング打ち替え 手直し⑫

プライマー塗布

シーリング打ち替え 手直し⑫

シーリング充填

シーリング打ち替え 手直し⑫

手直し完了

シーリング打ち替え 手直し⑬

施工前





シーリング打ち替え 手直し⑬

養生



シーリング打ち替え 手直し⑬

プライマー塗布



シーリング打ち替え 手直し⑬

シーリング充填

シーリング打ち替え 手直し⑬

手直し完了

シーリング打ち替え 手直し⑭

施工前

シーリング打ち替え 手直し⑭

養生



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事		
工 種		測 点	

コーキング
手直し施工後



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事		
工 種		測 点	

コーキング
手直し施工前



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事		
工 種		測 点	

コーキング
手直し
テープ張り



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事	
工 種		測 点
コーキング		
手直し プライマー塗布		

シーリング打ち替え 手直し⑭

プライマー塗布



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事	
工 種		測 点
コーキング		
手直し コーキング注入		

シーリング打ち替え 手直し⑭

シーリング充填



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事	
工 種		測 点
コーキング		
手直し施工後		

シーリング打ち替え 手直し⑭

手直し完了

シーリング打ち替え 手直し⑮


施工前

シーリング打ち替え 手直し⑮

プライマー塗布

シーリング打ち替え 手直し⑮

シーリング充填



シーリング打ち替え 手直し⑮

手直し完了

シーリング打ち替え 手直し⑯

施工前

シーリング打ち替え 手直し⑰

養生



シーリング打ち替え 手直し⑩

プライマー塗布

シーリング打ち替え 手直し⑩

シーリング充填

シーリング打ち替え 手直し⑩


手直し完了





外壁

施工前



外壁

施工前



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布



工事名 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種 測 点

外壁

バリアー塗布

外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事名 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種 測 点

外壁

バリアー塗布完了

外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



工事名 様邸 外壁・その他塗装工事


工 種 測 点

外壁

下塗り

外壁

下塗り



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了

外壁

上塗材料混入攪拌

・ A液・ B液

・ 防カビ添加材：アステックプラス

S

外壁 メイン部

上塗り 1 回目

外壁 メイン部

上塗り 1 回目

施工中



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事	
工 種		測 点

A液、B液、アステックプラス混合



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事	
工 種		測 点

外壁
上塗り1回目



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事	
工 種		測 点

外壁
上塗り1回目



外壁 メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1 回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1 回目


施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1 回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 1 回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 1 回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 1 回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2 回目



外壁 メイン部

上塗り 2 回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 2回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 2回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 2回目

施工中



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



破風・鼻隠し

施工前

工事名	棟部 外壁・その他塗装工事		
工 種		測 点	
破風板			
着工前			



破風・鼻隠し

目地部

既存シーリング材撤去



破風・鼻隠し

目地部

既存シーリング材撤去

施工中



破風・鼻隠し

目地部

清掃



工事名 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種

測 点

破風板

清掃

破風・鼻隠し

目地部

清掃

施工中



工事名 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種

測 点

破風板

プライマー塗布

破風・鼻隠し

目地部

プライマー塗布



工事名 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種

測 点

破風板

プライマー塗布

破風・鼻隠し

目地部

プライマー塗布

施工中



破風・鼻隠し

目地部

シーリング打ち



破風・鼻隠し

目地部

シーリング打ち

施工中



破風・鼻隠し

目地部

シーリングヘラ押さえ



破風・鼻隠し

目地部

シーリングヘラ押さえ

施工中



破風・鼻隠し

目地部

シーリング打ち

完了



破風・鼻隠し

目地部

シーリング打ち

完了



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事	
工 種		測 点
破風板		
ケレン		

破風・鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事	
工 種		測 点
破風板		
ケレン		

破風・鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事	
工 種		測 点
破風板		
上塗り1回目		

破風・鼻隠し

上塗り



破風・鼻隠し

上塗り

施工中



破風・鼻隠し

上塗り

施工中



破風・鼻隠し

上塗り

施工中



破風・鼻隠し

上塗り

施工中



破風・鼻隠し

施工完了



雨樋

上塗り 1 回目

工事名 標準 外壁・その他塗装工事

工 種 測 点

雨樋

上塗り1回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋

上塗り 2 回目

施工中



雨樋

上塗り 2 回目

施工中



小庇

施工前



小庇

下地処理

ケレン中



小庇

下地処理

ケレン中



小庇

下地処理

錆止め塗布




小庇

下地処理

錆止め塗布

施工中



小庇

下地処理

錆止め塗布

完了



小庇

下地処理

錆止め塗布

完了



小庇

上塗り 1 回目



工事名 〇〇 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種 測 点

小庇
上塗り1回目

小庇

上塗り 1 回目

施工中



工事名 〇〇 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種 測 点

シャッターボックス
上塗り2回目

小庇

上塗り 2 回目



工事名 〇〇 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種 測 点

シャッターボックス
上塗り2回目

小庇

上塗り 2 回目

施工中



シャッターボックス

施工前



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッターボックス

上塗り 1 回目



シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



シャッターボックス

上塗り 2回目



シャッターボックス

上塗り 2回目

施工中



シャッター

清掃中



工事名 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種 測 点

シャッター

清掃

シャッター

清掃中



工事名 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種 測 点

屋根板金

施工前

屋根 板金部

施工前



工事名 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種 測 点

屋根板金

ケレン

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事名 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種 測 点

屋根板金

ケレン

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事名 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種 測 点

屋根板金

錆止め塗り

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布



工事名 様邸 外壁・その他塗装工事

工 種 測 点

屋根板金

錆止め塗り

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

上塗り 1 回目



屋根 板金部

上塗り 1 回目

施工中

屋根 板金部

上塗り 2 回目

屋根 板金部

上塗り 2 回目

施工中

水切り

施工前





水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

錆止め塗布



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

上塗り



水切り

上塗り

施工中



水切り

施工完了



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2 回目

施工中



検査



検査



足場解体






足場解体



足場解体



足場解体



軒天 塗材

マルチエースⅡ-J Y

色：N-90

付帯 塗材

マックスシールド1500 F- J Y

色：19-20 B

基礎 塗材

ベースガード



防カビ下塗材

バリアー

防カビ添加材

アステックプラスS

シーリング材

アステックシール2000プライマー
セット





工事名	様邸 外壁・その他塗装工事
工 種	測 点


使用済み材料

外壁メイン部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF－I R

色：ホワイトリリイ

空缶・使用済み写真



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事
工 種	測 点


使用済み材料

外壁アクセント部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF－I R

色：ミッドビスケツト

空缶・使用済み写真



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事
工 種	測 点

使用済み材料

軒天 塗材

マルチエースⅡ－J Y

色：N-90

空缶・使用済み写真

付帯 塗材

マックスシールド1500 F- J Y

色 : 19-20 B

使用済み写真

鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色 : グレー

使用済み写真

基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事		
工 種		測 点	

使用済み材料



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事		
工 種		測 点	

使用済み材料



工事名	様邸 外壁・その他塗装工事		
工 種		測 点	

使用済み材料

防カビ下塗材

バリアー

使用済み写真

防カビ添加材


アステックプラスS

空缶写真

シーリング材

アステックシール2000プライマー
セット

使用済み写真





施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了