

工 事 写 真 報 告 書

工 事 番 号 令和 2 年度

工 事 名

工 事 箇 所 屋根葺き替え・外壁付帯塗装・内部改修工事

工 事 住 所 北九州市 小倉南区

工 期 着 手 令和 2 年 3 月 16 日

竣 工 令和 2 年 5 月 1 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



屋根 葺き替え工事

施工前



屋根 葺き替え工事

既存瓦撤去



屋根 葺き替え工事

既存瓦撤去

施工中



屋根 葺き替え工事

既存瓦撤去

施工中



屋根 葺き替え工事

既存瓦撤去

完了



屋根 葺き替え工事

既存瓦撤去

完了



屋根 葺き替え工事


既存瓦撤去

完了



屋根 葺き替え工事

コンパネ増貼り



屋根 葺き替え工事

コンパネ増貼り

施工中



屋根 葺き替え工事

防水シート貼り

完了



屋根 葺き替え工事

防水シート貼り

完了



屋根 葺き替え工事

屋根水切り

施工中



屋根 葺き替え工事

屋根水切り

施工中



屋根 葺き替え工事

屋根水切り

施工中



屋根 葺き替え工事


屋根水切り

施工中



屋根 葺き替え工事

コロニアル葺き



屋根 葺き替え工事

コロニアル葺き

施工中



屋根 葺き替え工事

コロニアル葺き

施工中



屋根 葺き替え工事

施工完了



屋根 葺き替え工事

施工完了



屋根 葺き替え工事

施工完了



屋根 葺き替え工事

施工完了



屋根 葺き替え工事

施工完了



屋根 葺き替え工事

施工完了



足場組立




足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



工事件名 様邸

高圧洗浄
状況

撮影年月日 2020/03/23 施工者 ヘストネーム株式会社

高圧洗浄

外壁



工事件名 様邸

高圧洗浄
状況

撮影年月日 2020/03/23 施工者 ヘストネーム株式会社

高圧洗浄

網戸



工事件名 様邸

高圧洗浄
状況

撮影年月日 2020/03/23 施工者 ヘストネーム株式会社

高圧洗浄

土間



高圧洗浄

塀



瓦棒葺き屋根

下地処理

ケレン中



瓦棒葺き屋根

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸

瓦棒
サビ止め塗布
状況

撮影年月日 2020/04/03 施工者 ヘストネーム株式会社

瓦棒葺き屋根

下地処理

錆止め塗布



工事件名 様邸

瓦棒
サビ止め塗布
状況

撮影年月日 2020/04/03 施工者 ヘストネーム株式会社

瓦棒葺き屋根

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 様邸

瓦棒
サビ止め塗布
完了


撮影年月日 2020/04/03 施工者 ヘストネーム株式会社

瓦棒葺き屋根

下地処理

錆止め塗布

完了



瓦棒葺き屋根

下地処理


錆止め塗布

完了



瓦棒葺き屋根

上塗り 1 回目



瓦棒葺き屋根

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸

瓦棒
二回目塗布
状況

撮影年月日 2020/04/07 施工者 ベストホーム株式会社

瓦棒葺き屋根

上塗り 2 回目



工事件名 様邸

瓦棒
二回目塗布
状況

撮影年月日 2020/04/07 施工者 ベストホーム株式会社

瓦棒葺き屋根

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 様邸

瓦棒
完了

撮影年月日 2020/04/07 施工者 ベストホーム株式会社

瓦棒葺き屋根

施工完了




瓦棒葺き屋根

施工完了



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

施工完了



軒天

施工完了



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁


下塗り



外壁

下塗り

施工中



外壁

下地肌合わせ



外壁

上塗り材料混入攪拌

防カビ添加材：アステックプラスS



外壁

上塗り 1 回目



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 2 回目



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



破風板・鼻隠し

下地処理

ケレン中

工事件名 様邸

破風板
ケレン
状況

撮影年月日 2020/03/25 施工者 ヘストホーム株式会社



破風板・鼻隠し

下地処理

ケレン中



破風板・鼻隠し

下塗り



破風板・鼻隠し

下塗り

施工中



破風板・鼻隠し


上塗り



破風板・鼻隠し

上塗り

施工中



破風板・鼻隠し

施工完了



破風板・鼻隠し

施工完了



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋


上塗り 2 回目



雨樋

上塗り 2回目

施工中



雨樋

施工完了



小庇

下地処理


ケレン中



小庇

下地処理

ケレン中



小庇

下地処理

錆止め塗布




小庇

下地処理

錆止め塗布

施工中



小庇

下地処理

錆止め塗布

完了



小庇

下地処理

錆止め塗布

完了



小庇

上塗り 1 回目



小庇

上塗り 1 回目

施工中



小庇

上塗り 2 回目



小庇

上塗り 2 回目

施工中



小庇

施工完了



小庇

施工完了



雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

錆止め塗布



雨戸

下地処理

錆止め塗布

施工中



雨戸

上塗り 1 回目



雨戸

上塗り 1 回目

施工中



雨戸


上塗り 2 回目



雨戸

上塗り 2回目

施工中



雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



格子

下地処理

ケレン中



格子

施工完了



木部

上塗り



工事件名 ■ 様邸

玄関木部
キシラデコール
塗布状況

撮影年月日 2020/04/02 施 工 者 ベストホーム株式会社

木部

上塗り

施工中



工事件名 ■ 様邸

木部
キシラデコール
塗布状況

撮影年月日 2020/04/02 施 工 者 ベストホーム株式会社

木部

上塗り

施工中



木部


上塗り

施工中



木部

施工完了



木部

施工完了



基礎

上塗り 1 回目



基礎


上塗り 1 回目

施工中



基礎


上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2 回目

施工中



基礎

施工完了



基礎

施工完了



清掃



検査



検査



検査



検査



窓枠サッシ取付け工事

養生中



窓枠サッシ取付け工事

養生中



窓枠サッシ取付け工事

施工完了



窓枠サッシ取付け工事

施工完了



内装工事

下地枠組み



内装工事

下地枠組み

施工中



内装工事

下地枠組み

施工中



内装工事

下地枠組み

施工中



内装工事

下地枠組み

施工中



内装工事


床板貼り



内装工事

床板貼り

施工中



内装工事

床板貼り

施工中



内装工事

床板貼り

施工中



内装工事

クッションフロア敷き

施工中



内装工事

クッションフロア敷き

フローアーハッチ部

施工中



内装工事

クッションフロア敷き

フローアーハッチ部

施工中




内装工事

施工完了




内装工事

施工完了



内装工事

施工完了



内装工事

施工完了



庭木剪定

施工中



庭木剪定

施工中



庭木剪定

施工中



工事件名 様邸

材料搬入
ホワイトフィラー
2缶

撮影年月日 2020/03/29 施工者 ベストホーム株式会社

壁 下塗材

ホワイトフィラーA



工事件名 様邸

材料搬入
ホワイトフィラー
2缶

撮影年月日 2020/03/29 施工者 ベストホーム株式会社

壁 下塗材

同上



工事件名 様邸

材料搬入
シリコンフレックス
パーチグレー
2缶

撮影年月日 2020/03/29 施工者 ベストホーム株式会社

壁 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：パーチグレー



壁 上塗材

同上



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



軒天 塗材

同上



工事件名 様邸

材料搬入
エポパワーメタル

撮影年月日 2020/03/25 施工者 ベストホーム株式会社

鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色：グレー




工事件名 様邸

材料搬入
エポパワーメタル

撮影年月日 2020/03/25 施工者 ベストホーム株式会社

鉄部 錆止め材

同上



工事件名 様邸

材料搬入
マックスシールド
1500Si 19-20B

撮影年月日 2020/03/25 施工者 ベストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色：19-20 B



付帯 塗材

同上




基礎 塗材

ベースガード




基礎 塗材

同上




防カビ 下塗材

バリアー



防カビ 下塗材

同上



防カビ添加材

アステックプラスS



防カビ添加材

同上



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了