

工事写真報告書

工事番号 令和 2 年度

工事名

工事箇所 屋根塗装及び住宅外部改修工事

工事住所 北九州市 小倉北区 南丘

工 期 着 手 令和 2 年 11 月 10 日

竣 工 令和 2 年 11 月 27 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



屋根

施工前




屋根

施工前



屋根

施工前



屋根

施工前



屋根

高压洗净



屋根

高压洗净

施工中



屋根

高压洗净

施工中



屋根

高压洗净

施工中



屋根

下塗り

屋根

下塗り

施工中



屋根

下塗り

施工中





屋根

下塗り

施工中



屋根

下塗り

施工中



屋根

下塗り

施工完了



屋根

下塗り

完了



玄関庇

下塗り

施工中



玄関庇

下塗り

施工中



屋根

上塗り 1回目

屋根

上塗り 1回目

施工中

屋根

上塗り 1回目

施工中





屋根

上塗り 1回目

施工中



屋根

上塗り 1回目

施工中



屋根

上塗り 1回目

施工中



屋根

上塗り 2回目



玄関庇

上塗り 2回目

施工中



屋根

施工完了



屋根

施工完了



玄関庇

施工完了



屋根 下塗材

エピテックプライマー



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF - I R

色 : ピーチ



玄関庇 上塗材

EC-5000 PCM

色 : モカ



玄関庇 上塗材

EC-2000 F

色 : モカ



屋根 下塗材

エピテックプライマー

使用済み写真



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF - IR

色：ピーチ

使用済み写真



玄関庇 上塗材

EC-5000 PCM

色：モカ

使用済み写真



玄関庇 上塗材

EC-2000 F

色：モカ

使用済み写真



ポール取替え工事

施工前



ポール取替え工事

新規ポール設置

施工中



ポール取替え工事

新規ポール設置


完了



ポール取替え工事

新規ポール設置

完了



ポール取替え工事

電器メーターBOX移設

施工中



ポール取替え工事

既存ポール撤去

施工中



既存樹木伐採・撤去工事

伐採・撤去

施工中



既存樹木伐採・撤去工事

伐採・撤去

施工中



既存樹木伐採・撤去工事

伐採・撤去

施工中



既存樹木伐採・撤去工事

伐採・撤去

施工中



既存樹木伐採・撤去工事

伐採・撤去

施工中



既存樹木伐採・撤去工事

伐採・撤去

施工中



既存樹木伐採・撤去工事

伐採・撤去

施工中



既存樹木伐採・撤去工事

伐採・撤去

施工中



既存樹木伐採・撤去工事

伐採・撤去

施工中



既存樹木伐採・撤去工事

伐採・撤去

完了



ブロック組積工事

ブロック組積

施工中



ブロック組積工事

ブロック組積

施工中



ブロック組積工事

ブロック組積

施工中



フェンス取付け工事

フェンス柱設置

完了



フェンス取付け工事

フェンス柱設置

完了



フェンス取付け工事

フェンス柱設置

完了



フェンス取付け工事

フェンス柱設置

完了



フェンス取付け工事

施工完了



フェンス取付け工事

施工完了



フェンス取付け工事

施工完了



アイボルト

取付完了



アイボルト

取付完了



アイボルト

取付完了



アイボルト

取付完了



アイボルト

取付完了



アイボルト

取付完了