

工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 Y 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 福岡市 東区 香椎台

工 期 着 手 平成 29 年 7 月 5 日

竣 工 平成 29 年 8 月 5 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中



屋根 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



ベランダ床 高圧洗浄中



塀 高圧洗浄中



高圧洗浄中



屋根 下塗り施工中



屋根 下塗り施工後




屋根 中塗り施工中



屋根 中塗り施工後



屋根 上塗り施工中




屋根 上塗り施工後



軒天 上塗り施工中



軒天 上塗り施工後





シーリング打ち替え施工中



シーリング打ち替え ヘラ押え




シーリング打ち替え ヘラ押え



シーリング打ち増し施工中



シーリング打ち増し 施工後





外壁 下塗り施工中



外壁 下塗り施工後



外壁 中塗り施工中



外壁 中塗り施工後



外壁 上塗り施工中



外壁 上塗り施工後



樋 上塗り（1回目）施工中



樋 上塗り（1回目）施工後



樋 上塗り（2回目）施工中



屋根下塗り使用材料 空缶

サーモテックシーラー



屋根上塗り使用材料 空缶

シリコンフレックスJY

色：ニンバス



外壁下塗り使用材料 空缶

エピテックWEプライマー

